Тест-план

Тестирование сайта Стоматология ПрезиДент

Версия: 1.0 от 09 ноября 2023 г.

Составил(а): Огнёв Денис Николаевич

Проверил: Ментор курса

1. Введение:

Целью составления данного тест-плана является описание процесса тестирования сайта «Стоматология ПрезиДент» (адрес сайта - https://www.prezi-dent.ru/). Документ позволяет получить информацию о мероприятиях по тестированию проекта.

2. Объект тестирования:

В процессе тестирования сайта «Стоматология ПрезиДент» будет тестироваться только вилимая для посетителей часть сайта.

2.1. Тестируемый функционал сайта:

- Разделы главного меню приоритет высокий;
- Работоспособность всех кнопок на сайте приоритет высокий;
- Осуществление перехода на вкладки сайта приоритет высокий;
- Скроллинг страницы приоритет средний.

2.2. Не будет проведено в силу отсутствия необходимых ресурсов:

- Нагрузочное тестирование сайта
- Тестирование безопасности сайта
- Тестирование стабильности сайта
- Негативное тестирование сайта

3. Принципы работы:

- У посетителя должен быть доступ ко всем разделам сайта;
- Разделы меню с выпадающими подпунктами должны корректно отображаться;
- На главной странице должны корректно отображаться изображения об актуальных предложений;
- Ссылки на предоставленные социальные сети должны направлять на соответствующие социальные сети;
- В подвале сайта должны быть действительные ссылки на карту сайта и политику конфиденциальности.

4. Виды тестирования:

4.1. Для всего сайта:

- Функциональное тестирование
- Кросс-браузерное тестирование
- Тестирование пользовательского интерфейса
- Тестирование совместимости

4.2. Для числовых полей, паролей и полей е-mail будет проведено:

• Позитивное тестирование (введение корректных данных)

В силу отсутствия технической документации и ресурсов, тестирование будет проводиться по методу Черного ящика (Black box).

Иные тесты проводиться не будут, за исключением тех, что указаны в настоящем плане.

5. Порядок тестирования:

Тестирование планируется проводить в пять этапов:

- 1. Первый этап заключается в составлении чек-листа и тест-кейсов для проверки тестируемых функций сайта.
- 2. Второй этап заключается в проведении smoke testing (поверхностное тестирование основного функционала), чтобы проверить работу сайта на наличие явных ошибок.
- 3. Третий этап проводится sanity test на основании выявленных на предыдущем этапе опибок
- 4. Четвертый этап будет проведено кросс-браузерное тестирование с выявлением и описанием ошибок при отображении в разных браузерах
- 5. Пятый этап заключается в проведении тестирования пользовательского интерфейса

Тестирование будет проводиться в ручном режиме (мануальное тестирование), без использования автоматизированных систем.

Для сокращения количества тестов будет использоваться техника разбиения на классы эквивалентности и техника граничных значений.

6. Критерии начала и окончания тестирования:

Тестирование может быть начато, если выполнены следующие условия:

- Готова и утверждена необходимая документация
- Тестируемый функционал закончен и готов для передачи в тестирование

Тестирование окончено, если соблюдены следующие условия:

- Все тесты пройдены
- Все найденные дефекты задокументированы
- Указан процент случаев, содержащих определенное количество дефектов
- Тестовое покрытие проверено и является достаточным

Дата начала тестирования: 09.11.23, 21:00

Дата окончания тестирования: 11.11.23, 16:15

7. Тестовая документация:

После окончания тестирования предполагается наличие следующих документов:

- Тест-план
- Чек-лист
- Тест-кейсы

8. Тестовое окружение:

	1. Yandex browser версия: 23.9.4.837 (64-bit)
Браузеры:	2. Google chrome версия: 119.0.6045.124 (64-bit)
oc:	Windows 10